

 <p>Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale</p> <p>Porti di Palermo, Termini Imerese, Trapani, Porto Empedocle</p>	<p>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO INTERVENTO INFRASTRUTTURALE PRIORITARIO PER IL RILANCIO DELLA CANTIERISTICA NAVALE NEL PORTO DI PALERMO E REALIZZAZIONE SISTEMA INTERFACCIA PORTO – CITTÀ</p> <p>(D.P.C.M. 16 aprile 2021)</p>
---	--

“Palermo – Rilancio del polo della cantieristica navale nel Porto di Palermo ed interfaccia porto-città”

“Porto di Palermo - Completamento per la messa in sicurezza del bacino di carenaggio 150.000 tpl - Primo lotto funzionale” - CUP I77G19000070007

Preso d'atto progetto definitivo aggiornato e rimodulazione quadro economico

MEMORIA D'UFFICIO

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.04.2021 il Dott. Pasqualino Monti, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, è stato nominato, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 32/2019, convertito con modificazione dalla L. n. 55/2019, Commissario Straordinario per i seguenti interventi infrastrutturali *“Palermo – Rilancio del polo della cantieristica navale nel Porto di Palermo ed interfaccia porto-città”* del valore complessivo di circa € 155,5 milioni di cui:

- a) € 39.000.000,00** a valere sui fondi FSC (intervento incluso nel piano operativo del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020) - progetto *“Porto di Palermo - Completamento per la messa in sicurezza del bacino di carenaggio 150.000 tpl - Primo lotto funzionale”* - CUP I77G19000070007 ;
- b) € 81.000.000,00** a valere sul Fondo infrastrutture 2020 (Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese) - progetto *“Porto di Palermo - Rilancio del polo della cantieristica navale nel porto di Palermo - Completamento bacino di carenaggio 150.000 tpl - Secondo lotto funzionale”* CUP I77G19000060007 ;
- c) € 35.583.123,77** a valere sul Fondo PAC di PON Infrastrutture e Reti 2014-2020 - progetto *“Porto di Palermo - Lavori di sistemazione e riqualificazione delle aree di interfaccia del Porto di Palermo con la Città”* CUP I79118000070005 .

Si tratta di n. 3 interventi infrastrutturali di particolare complessità.

Per la realizzazione delle opere commissariate il Commissario straordinario ha approvato con Decreto n. 1 del 28/10/2021 il *“Piano Procedurale per gli affidamenti degli appalti delle opere infrastrutturali prioritarie commissariate ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 18 aprile 2019, convertito con modificazione dalla Legge 14 giugno 2019, 55”* – per il seguito *“Piano Procedurale”* - con cui vengono disciplinate le procedure di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture connessi alla realizzazione dei suddetti interventi, in deroga alla disposizioni del codice degli appalti.

Il progetto in questione è stato ammesso a finanziamento a valere sui fondi FSC (intervento incluso nel piano operativo del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020) .

Con D.P AdSP. n. 766 del 31/12/2020 si è preso atto del “*progetto di fattibilità tecnico ed economica*” relativo ai lavori denominati “*Porto di Palermo - Completamento per la messa in sicurezza del bacino di carenaggio 150000 TPL – Primo Lotto funzionale - CUP I77G19000070007*” e contestualmente si è preso atto del relativo quadro economico. Nel medesimo atto il sottoscritto è stato individuato quale RUP dell’intervento.

Recentemente si è proceduto alla rimodulazione del quadro economico.

L’importo complessivo dell’intervento in oggetto è pari ad € 39.000.000,00 di cui € 36.235.500,00 per lavori, compreso oneri della sicurezza non soggetto a ribasso, ed € 2.764.500,00 per somme a disposizione della stazione appaltante.

Di seguito si riporta il quadro economico rimodulato

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO		
A - LAVORI		€
A.1	Lavori a base d'asta	35.631.898,41
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	603.601,59
Totale A - Lavori		36.235.500,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Oneri di conferimento a discarica materiali risulta e spese caratterizzazione (compreso IVA)	300.000,00
B.2	Imprevisti e arrotondamenti (<10%)	237.048,70
B.3	Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'Art. 113 del D. Lgs n. 50/2016 (Codice contratti pubblici) 1% - di cui:	362.355,00
B.3a	<i>Per incentivazione lavori (art. 113 comma 3): 80% di B.3</i>	<i>289.884,00</i>
B.3b	<i>Per acquisto di beni, strumentazioni, software e tecnologie per l'innovazione (art. 113 comma 4): 20% di B.3</i>	<i>72.471,00</i>
B.4	<i>IRAP a carico dell'Amministrazione sull'incentivo: 8,50% di B.3a</i>	24.640,14
B.5	<i>Rilievi e indagini: rilievo stato di fatto, indagini, etc.</i>	30.000,00
B.6	<i>Indagini geognostiche, prove laboratorio, prove sismiche</i>	80.000,00
B.7	Spese funzionamento ufficio per l'intervento (cancelleria, attrezzature e materiale informatico): 0,10% di A	20.000,00
B.8	<i>Consulenze specialistiche e studi: impianto elettrico</i>	30.000,00
B.9	<i>Spese attività tecniche connesse alla progettazione e Direzione lavori: collaborazione grafica, verifica progetto art. 26 D.lgs 50/2016</i>	30.000,00
B.10	<i>Messa in esercizio impianti</i>	40.000,00
B.11	<i>Spese per collaudi: Collaudo Specialistico e Tecnico-amministrativo con revisione contabile</i>	60.000,00
B.12	Spese per pubblicità (bando e avviso gara, esito, e ultimazione lavori)	15.000,00
B.13	Spese versamento ANAC	375,00

B.14	Spese per Commissione di gara	20.000,00
B.15	Accantonamento per oneri relativi al prezzo chiuso (ex art. 133, comma 3, D.Lgs 163/2006): <1% di A	72.471,00
B.16	Accantonamento per oneri relativi ad accordo bonario ex art. 205 D.Lgs n. 50/2016 (nota n. DEM 1/883 del 10.04.2001 Ministero Trasporti e Navigazione):< 3% di A contenzioso: 1% di A	108.706,50
B.17	Spese per coordinamento progettuale, supporto tecnico amministrativo e contabile al RU, supporto all'ufficio Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza	1.222.667,20
B.18	Spese per Collegio Consultivo Tecnico	111.236,46
B.17	IVA lavori: non soggetto ai sensi dell'art. 9, comma 6 del DPR n. 633/1972 e dell'art. 3, comma 13, del D.L. 27.04.1990 n. 90	0,00
Totale B - somme a disposizione		2.764.500,00
TOTALE GENERALE INTERVENTO (A + B) €		39.000.000,00

I lavori in questione sono non imponibili IVA, ex art. 9, co. 6 del Dpr 633/1972 ed art. 3, co. 13, del D.L. 90/1990 convertito con modificazioni con L.165/90, giusta circolare A.E. n. 41/E del 21/04/2008, in quanto intervento di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli impianti portuali già esistenti.

L'intervento in oggetto sarà gestito mediante una contabilità separata e sono stati già attivati presso l'istituto cassiere BPM, giusta convenzione di tesoreria, "conti di evidenza - sottoconti" vincolati alla realizzazione dell'opera.

Nelle more della ricezione delle somme di FSC (anticipazione pari al 10% dell'importo assegnato, ai sensi del SIGECO del Programma Operativo) nonché del trasferimento delle risorse assegnate al Commissario, si farà ricorso per la spesa alle disponibilità del bilancio dell'Ente a titolo di mera anticipazione.

Stante quanto sopra si propone

- di prendere atto, in linea tecnica ed amministrativa, del progetto definitivo aggiornato relativo all'intervento denominato "*Porto di Palermo - Completamento per la messa in sicurezza del bacino di carenaggio 150.000 tpl - Primo lotto funzionale*" - CUP I77G19000070007 – opera inclusa all'intervento infrastrutturale commissariato, giusta DPCM del 16/04/2021, ed ammessa a finanziamento a valere sui fondi FSC (intervento incluso nel piano operativo del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020);
- di prendere atto della rimodulazione del quadro economico relativo ai lavori in oggetto per come sopra riportato.

Con la sottoscrizione del presente atto, il RUP dichiara che, al momento, in relazione al procedimento in oggetto non sussistono cause di incompatibilità,

inconferibilità e/o conflitto di interesse previsti dalla normativa vigente, dal PTPCT vigente e dal Codice di comportamento per i dipendenti dell'AdSP.

Il RUP dichiara di impegnarsi a segnalare all'Amministrazione ogni eventuale futura situazione di conflitto di interessi, anche potenziale.

Il RUP
(Ing. Salvatore Acquista)

Ufficio Politiche Comunitarie
Project management e B. F.
Il Funzionario Responsabile
Dr.ssa Flora Albano